

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2018

Отчет о реализации инвестиционной программы \_\_\_\_\_ Акционерное общество "Турьские городские электрические сети"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с \_\_\_\_\_ Приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320

результа решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Утверждено

Гришина Л.В.

28 марта 2019 года

к.п.



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость	приняемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 году											основные средства		Причина отклонений				
					План						Факт					основные средства						
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)
1	Техническое перевооружение и реконструкция		24,875	0,000	198,755	4,300	0,000	12,760	0,000	3,066	0	193,409	4,300	0,000	14,470	0,000	3061	0	0	-5	-172	
1.1	Энергооборудование и подстанции энергетической эффективности		23,400	0,000	71,200	4,300	0,000	12,760	0,000	13	0,000	66,314	4,300	0,000	14,470	0,000	7	0	0	-5	-156	
1.1.1	Ремонтные работы трансформаторов и иных подстанций, сетей, в том числе:		16,862	0,000	3,969	2,500	0,000	0,000	0,000		0,000	3,540	2,500	0,000	0,000	0,000	1	0	0	0	-18	
1.1.1.1	Замена диспетчерского трансформатора в РП 48		12,071	0,000	1,629	2,500	0,000	0,000	0,000		0,000	1,626	2,500	0,000	0,000	0,000				0,0	-0,003	-0,184
1.1.1.4	Замена порывающей линии РЗА в существующих камерках КСО РП 38Н		4,791	0,000	2,340	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	1,914	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000	-0,426	-18,205	
1.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторов и иных подстанций, распределительных пунктов, сетей, в том числе:		3,312	0,000	29,027	1,800	0,000	0,000	0,000	13	0,000	26,369	1,800	0,000	1,820	0,000	6	0	0	-3	-77	
1.1.2.7	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однофазной ПТ 142		0,014	0,000	11,815	0,500	0,000	0,000	0,000		0,000	10,530	0,500	0,000	1,040	0,000				-1,286	-10,881	
1.1.2.8	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однофазной ПТ 185 ст		0,000	0,000	7,264	0,500	0,000	0,000	0,000		0,000	6,468	0,500	0,000	0,780	0,000				-0,797	-10,966	
1.1.2.10	Замена энергооборудования в РУ-0,4кВ ЦЭСР-1 на ЦЭС-70 в ПТ 713		0,248	0,000	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	6	0,000	0,470	0,000	0,000	0,000	0,000	6	0,000	0,000	-0,009	-1,943	
1.1.2.17	Замена вводных ячеек РУ-0,4кВ на ячейки ЦЭС-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА-55-43 1600А в ПТ 1		0,753	0,000	0,283	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,276	0,000	0,000	0,000	0,000				-0,007	-2,395	
1.1.2.18	Замена вводных ячеек РУ-0,4кВ на ячейки ЦЭС-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА-55-43 1600А в ПТ 701		1,140	0,000	0,533	0,000	0,000	0,000	0,000	2	0,000	0,310	0,000	0,000	0,000	0,000				-0,223	-41,812	
1.1.2.19	Замена вводных ячеек РУ-0,4кВ на ячейки ЦЭС-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА-55-43 1600А в ПТ 4		0,321	0,000	0,559	0,000	0,000	0,000	0,000	2	0,000	0,565	0,000	0,000	0,000	0,000				0,006	1,061	
1.1.2.20	Замена вводных ячеек РУ-0,4кВ на ячейки ЦЭС-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА-55-43 1600А в ПТ 190		0,303	0,000	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,000				-0,007	-2,730	
1.1.2.34	Строительство трансформаторной подстанции взамен ПТ 228		0,328	0,000	0,312	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,303	0,000	0,000	0,000	0,000				-0,008	-2,717	
			0,205	0,000	7,332	0,800	0,000	0,000	0,000		0,000	7,204	0,800	0,000	0,000	0,000				-0,328	-4,354	

1.1.3	Ремонтные работы на электроустановках в том числе:	1.136	0,000	15,679	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	15,586	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,093	-0,595
1.1.4	Монтажные, технические перевоплощения линий электропередачи, сетей, в том числе:	1.136	0,000	15,679	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	15,586	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,093	-0,595
1.1.4.1	Прокладка ВЛ-6 кВ III-90 - III-95	2,090	0,000	22,525	0,000	0,000	10,260	0,000	0,000	20,819	0,000	0,000	9,950	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,705	-60,655
1.1.4.2	Прокладка ВЛ-6 кВ на линии электропередачи ВЛ-6 кВ, не подлежащей реконструкции ПЛ 831 - ПЛ 834	0,000	0,000	1,508	0,000	0,000	0,640	0,000	0,000	0,983	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,524	-34,719
1.1.4.3	Прокладка ВЛ-6 кВ на линии электропередачи ВЛ-6 кВ, не подлежащей реконструкции ПЛ 831 - ПЛ 834	0,805	0,000	2,881	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	2,138	0,000	0,000	1,780	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,723	-25,096
1.1.4.12	Прокладка ВЛ-6 кВ на линии электропередачи ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф. База и ф. Октябрьск до районных электростанций ПС 52 ф. Октябрьск - ПЛ 847, участок ПЛ 12	0,378	0,000	1,354	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	1,498	0,000	0,000	1,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,144	10,658
1.1.4.13	Строительство и монтаж КЛ 6 кВ, на линии электропередачи существующих линий, подлежащих в том числе по благоустройству Канской инспекции	0,000	0,000	8,089	0,000	0,000	4,100	0,000	0,000	8,089	0,000	0,000	4,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.14	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ПЛ 23 по ул. Мухомова	0,907	0,000	2,297	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,224	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,074	-3,209
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики	0,000	0,000	6,395	0,000	0,000	1,520	0,000	0,000	5,866	0,000	0,000	1,410	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,529	-8,269
1.2.1	Монтаж комплектации телемеханики в ПЛ 6	1,475	0,000	30,947	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-16
1.2.2	Монтаж комплектации телемеханики в ПЛ 584	0,320	0,000	0,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,647	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-1,166
1.2.4	Монтаж комплектации телемеханики в ПЛ 22	0,324	0,000	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,010	-1,517
1.2.22	Создание автоматизированной системы обработки	0,831	0,000	0,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,565	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,078	-12,121
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,000	0,000	28,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,364	-1,257
1.3.1	Установка приборов учета, классификация 0,22 (0,4) кВ, сетей, в том числе:	0,000	0,000	96,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
1.3.1.1	Счетная учётная ПУС. Создание/реконструкция НИК. Установка/монтаж приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТЭС" в г. Тува	0,000	0,000	96,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Наименование	0,000	0,000	96,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Прочие новые строительство	95,802	0,000	85,580	0,000	0,000	28,110	5,420	0	83,590	7,550	0,000	46,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.1	Технологическое перевоплощение сетей	95,802	0,000	85,580	0,000	0,000	28,110	5,420	0	83,590	7,550	0,000	46,589	0,000	0,000	0,000	0,000	-2	-6
2.2.2	Степеньность ПЛ в районе Суворовского участка Проектного района, прокладка КЛ 10 кВ	67,312	0,000	53,487	0,000	0,000	23,510	5,420	0	53,314	7,550	0,000	42,719	0,000	0,000	0,000	0,000	-2	-6
3	Прочие	28,490	0,000	32,092	0,000	0,000	4,600	0,000	0,000	30,275	0,000	0,000	3,870	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,817	-5,662
3.2	Производство машин и механизмов	0,000	0,000	9,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
	Средств:	0,000	0,000	9,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,080
	Оплата процентов за привлеченные кредитные средства																		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		120,677	0,000	293,911	4,300	0,000	40,870	5,420	307,4	286,568	11,850	0,000	61,059	0,000	3066	0,000	0,000	-7,343	-178,504